

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHŮ

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele: 6260543

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany

	KONE, a.s.
se sídlem	Evropská 423/178, PSČ 160 00
Zastoupená:	Ing. Jurajem Hrubem
	Regionálním ředitelem – oblast Morava
Bankovní spojení:	Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu:	2015980207/2600
IČ:	00176842
DIČ:	CZ00176842

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 775

(dále jen „Zhotovitel“)

- na straně jedné -

a

	Společenství vlastníků jednotek domu Lazecká 458/24,459/26,460/28
se sídlem	Olomouc – Lazce, Lazecká 458/24, PSČ 779 00
Zastoupené:	Jiří Vrtal - pověřený vlastník
Bankovní spojení:	KB OLOMOUC
číslo účtu:	43-6803280277/0100
IČ:	28620224
DIČ:	-----

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, vložka S 10380

(dále jen „Objednatel“)

- na straně druhé -

(společně dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek ke smlouvě o dílo na výrobu, dodávku a montáž výtahu (dále též jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku.

ODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel uzavřel s Objednatelům dne 11.6.2013 Smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a montáž výtahů pod číslem (číslo smlouvy): **6260543** (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 3. DOBA PNĚNÍ odst. 3.1 a 3.2 se mění takto:

Výtah Lazecká 26 dle bodu 2.1 tohoto Dodatku bude dodán a instalován a Smlouva splněna v termínu do **31.10.2013**. Práce na díle budou Zhotovitelem zahájeny dne **1.10.2013**.

Výtah Lazecká 28 dle bodu 2.1 tohoto Dodatku bude dodán a instalován a Smlouva splněna v termínu do **31.10.2013**. Práce na díle budou Zhotovitelem zahájeny dne **3.10.2013**.

Výtah Lazecká 24 dle bodu 2.1 tohoto Dodatku bude dodán a instalován a Smlouva splněna v termínu do **31.10.2013**. Práce na díle budou Zhotovitelem zahájeny dne **7.10.2013**.

Termíny uvedené shora jsou pro Zhotovitele závazné za předpokladu, že Objednatel zajistí v termínu do **Lazecká 26 - 1.10.2013, Lazecká 28 - 3.10.2013, Lazecká 24 - 7.10.2013**, stavební připravenost a poskytne veškerou potřebnou součinnost v rozsahu dle Přílohy č. 1 "Podmínky a požadavky pro zajištění montáže výtahu", která je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo.

Dále se Zhotovitel zavazuje, že jako kompenzaci za změnu termínů realizace, bude provádět bezplatné servisní služby po dobu šesti (6) měsíců od protokolárního předání výše uvedených výtahů do provozu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních tohoto Dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že jeho obsah představuje jejich pravou a svobodnou vůli, že Dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

V Brně, dne 30.9. 2013

V Olomouci, dne 30.9. 2013

Zhotovitel:

Objednatel:


Ing. Juraj Hrubo
regionální ředitel


KONE, a.s.
Evropská 423/173
160 00 Praha 6
Vokovice
2


Jiří Vrtal
pověřený vlastník